

**Комплексный план
по подготовке МУП РСП БР "Рязанское" к ОЗП 2025-2026 годов**



Наименование мероприятия	ед. измер.	кол-во	необходимо денесн. средств (млн. руб.)	в том числе					Срок исполнения	Ответственный Ф.И.О. должность	Примечание
				местного бюджета	краевого бюджета	средства предприятия	прочие	дефицит			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Мероприятия по подготовке к ОЗП систем теплоснабжения теплоснабжающих предприятий											
Заключить договор страхования гражданской ответственности владельца опасного промышленного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте			0,004			0,004			31.01.2026	МУП РСП БР "Рязанское"	Договор действителен по 31.01.2026
Заключить договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту приборов КИПиА, установленных на газополучающем оборудовании котельных и автоматики безопасности котлов			0,080			0,080			30.08.2025	МУП РСП БР "Рязанское"	
Провести обследование дымовых труб, газоходов и вентиляционных каналов специализированной организацией с составлением акта			0,008			0,008			30.08.2025	МУП РСП БР "Рязанское"	
Провести предаттестационную подготовку и аттестацию в учебном комбинате обслуживающего персонала			0,050			0,050			15.10.2025	МУП РСП БР "Рязанское"	
ИТОГО			0,142			0,142					
1. Ремонт, реконструкция, строительство котельных											
Провести очередную государственную поверку контрольно измерительных приборов			0,040			0,040			30.08.2025	МУП РСП БР "Рязанское"	
Провести подготовительные работы на подогретых котлах Квв-1, 01" в количестве 2 шт. в котельной №1			0,100			0,100			30.08.2025	Мастер Чув Ю.В.	
Провести ремонт предохранительных клапанов котельной №3		3	0,006			0,006			30.08.2025	Мастер Чув Ю.В.	
Провести гидравлические испытания котлов котельных №1, №3			0,020			0,020			30.08.2025	Мастер Чув Ю.В.	
ИТОГО			0,166			0,166					
2. Ремонт, реконструкция, строительство тепловых сетей											
Выполнить ремонт и рязанно всей запорной арматуры котельных и тепловых сетей котельных № 1и №3.			0,050			0,050			30.08.2025	Мастер Чув Ю.В.	
Выполнить ремонт тепловой изоляции тепловых трасс котельной №1			0,100			0,100			30.08.2025	Мастер Чув Ю.В.	
Провести замену участков трубопроводов теплотехники котельной №1	м	40	0,050			0,050			30.08.2025	Мастер Чув Ю.В.	
ИТОГО			0,200			0,200					
3. Выполнение предписаний СКУ Ростехнадзора											
Установить на котел №3 котельной №1 Блок БУРС-1В автоматики безопасности и сигнализации	шт	2	0,050			0,050			30.08.2025	МУП РСП БР "Рязанское"	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
В Котельной №1 установить узел учета тепловой энергии											
Внести изменения в реестр лицензий в связи с вводом блочно-модульной котельной БНК-2,8			0,400			0,400			30.09.2025	МУП РСГ БР "Рязанское"	
Очистить поврежденные участки металлической дымоходной трубы и опорной части от старого и непрочного лакокрасочного покрытия и заново окрасить эмалью			0,004						30.08.2025	МУП РСГ БР "Рязанское"	
Очистить поврежденные участки дымохода и окрасить заново эмалью									30.08.2025	Мастер Чуб Ю.В.	
Провести экспертизу промышленной безопасности котельной №3 ул.Рабочая, 1			0,035			0,035			30.08.2025	Мастер Чуб Ю.В.	
Выполнить цветную маркировку металлической дымоходной трубы в соответствии с требованиями Приказа №119 от 28.11.2007года (пункт 2.6)									30.08.2025	МУП РСГ БР "Рязанское"	
Замена теплообменника ТИ45-183		1	1,326						30.08.2025		
Произвести опередную поверку сигнализаторов загазованности котельных №1, №3			0,006			0,006			30.08.2025	МУП РСГ БР "Рязанское"	
ИТОГО			1,821			0,491					
4. Приобретение топлива											
5. Проверка приборов учета											
Выполнить профилактические испытания электрооборудования			0,030			0,030			30.08.2025	МУП РСГ БР "Рязанское"	
Укомплектовать рабочее место электрика инструментом и принадлежностями			0,010			0,010			30.08.2025	МУП РСГ БР "Рязанское"	
Выполнить ТО метрологическую поверку счетчика газа РУГ160			0,025			0,025					
ИТОГО по разделу			0,065			0,065					

Составил: Медведев Ф.И.



тел.: 8961-582-48-46